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Rapport! Zo strandt het klimaatbeleid in
Sittard-Geleen
Posted on 6 februari 2021 by Lucas Hartong

In december 2019 schreef Lucas Hartong een artikel over de Groene Nep in Sittard-Geleen,
dat HIER te lezen is. In deze woonplaats wilde de gemeente dat alle burgers aan Het
Groene Net zouden gaan; een behoorlijk megalomaan plan om warmte op alternatieve wijze
(lees: gasloos) op te wekken en bij de huizen te bezorgen. Vandaag een vervolg hierop.

Even kort samenvatten: Het Groene Net (HGN) is een al langer bestaand warmtenet in de
omgeving van Sittard en als BV eigendom van twee aandeelhouders: de gemeente Sittard
onder de naam van Mijn Streekwarmte BV (50%) en marktpartij EnNatuurlijk (50%). In juli
2020 verschuift dat naar 35% gemeente en 65% EnNatuurlijk wegens liquiditeitsproblemen.
Omdat EnNatuurlijk een commerciële partij is kan zij meer geld inbrengen, in ruil voor een
groter aandeel.

Het warmtenet is aangesloten op de BES: Biomassa Energiecentrale Sittard. Die
energiecentrale wordt hoofdzakelijk gestookt met snoeiafval, om zo min mogelijk aardgas bij
de stook te gebruiken. Sittard-Geleen ontving in het kader van de Tender Gasvrije Wijken
een subsidie van 4,8 miljoen van minister Ollongren. Maar er waren nogal wat kritische

https:/www.wyniasweek.nl/de-groene-nep-ook-in-sittard/
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geluiden te horen bij het project.

Duurder
Zo vonden bewoners dat er nogal wat meer en hogere kosten voor de beoogde ‘transitie’
waren dan door de gemeente voorgespiegeld. Dat kwam omdat die gemeente de verwachte
deelname door bewoners veel te rooskleurig berekende. Vooral lokaal raadslid Jack Renet
(Samen Politiek Actief-SPA) plaatste deze kanttekening.

Een flink deel van de bewoners verenigde zich in het CLVN: Collectief LimbrichterVeld
Noord. Eén van de drijvende krachten, dr. Henk van Hoof, ging namens het Collectief in
gesprek met Het Groene Net en de gemeente en berekende daarbij dat het warmtenet tot
wel 250 euro per jaar duurder zou gaan uitvallen dan met gasstook en dat de jaarlijkse
kosten voor beide opties in de toekomst zeer onzeker waren.

Vernietigend rapport
In de aanloopfase bleek al dat de gemeente eerder 2,6 miljoen moest afschrijven op Het
Groene Net voor een deelproject in de binnenstad. Was het project dan in ieder geval
aardgasvrij? Nou nee. De biocentrale stookte vanaf het begin bij op aardgas; volgens
GroenLinks-wethouder Schmitz hooguit 15%. De rest kwam uit houtstook, aldus de
gemeente. Dat klinkt leuk, maar klopt het ook?

Absoluut niet. Bureau Berenschot is namelijk op 11 januari j.l. met een onafhankelijk
onderzoeksrapport naar buiten gekomen over de hele situatie in Sittard, onder de titel ‘Het
Groene Net; verdiepingsonderzoek naar financiën en beheersing’ (pdf). Dat onderzoek
kwam er, omdat de gemeente ontevreden was over het verloop van het hele project en een
zogenaamd 213a Gemeentewet onderzoek aanvroeg, wat dus door Berenschot werd
uitgevoerd.

Het rapport is kortweg vernietigend voor met name het college van B&W van Sittard-
Geleen: er zijn talrijke fouten in de besluitvorming en uitvoering gemaakt, de gemeenteraad
werd structureel niet, onvolledig of onjuist geïnformeerd en financiële problemen werden
verzwegen.

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=8fd38089-911d-4d35-b6ef-1800793f4a8f
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=8fd38089-911d-4d35-b6ef-1800793f4a8f
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Van de verwachte opbrengsten is niets terechtgekomen
Na een uitvoerige inleiding en overzicht van het projectsverloop komt Berenschot tot
duidelijke conclusies. Van de oorspronkelijke doelen uit 2012 en het bijgestelde bedrijfsplan
van 2015 is eigenlijk niets terecht gekomen. Een beoogd jaarlijks dividend vanaf 2018 ‘werd
niet gerealiseerd’. Een begrote opgebouwde reserve van zo’n 10 miljoen vanaf 2045 wordt
‘niet reëel verwacht’.

De gemeente verwachtte rond 2045 een verkoopopbrengst te kunnen begroten die 4 tot 6
maal het brutoresultaat zou bedragen. Het rapport concludeert: ‘De verwachte waarde bij
verkoop nu is nihil.’ De gemeente verwachtte een projectrendement van 5%. Berenschot
houdt het nu op ‘tot heden geen positief rendement gehaald’ en ‘tot heden was er nog geen
ruimte in het bedrijfsresultaat om geld te reserveren voor ontwikkeling’. Een normaal
bedrijf zou met deze gegevens al failliet zijn gegaan.

En het milieurendement is niet gerealiseerd
Is er dan reden tot vreugde wegens het behaalde milieuresultaat? Is het gelukt om de
huizen van de inwoners van het gas af te krijgen? Dat was immers toch de primaire
bedoeling en zulk nobel (kuch) beleid mag toch wat belastinggeld kosten? Ook hier grote
teleurstelling. Beloofd was 82% duurzame energieopwekking en 18% bijstook op gas.
Berenschot: ‘Niet gerealiseerd. Hiermee is de duurzaamheidswinst lager dan beoogd.’ Het
werd 66% groene stook in de BES; de rest is aardgas.

In 2018 was de beoogde warmteopbrengst door het HGN net 380 TJ. In 2019 werd een
rendement gerealiseerd van een kleine 72 TJ. Kortom: het hele project is financieel en
beleidsmatig een complete faal. Tegelijkertijd is het milieurendement verre van
gerealiseerd. Berenschot brengt het in haar bewoordingen nog heel netjes.

Gemeenteraad niet geïnformeerd
Ergste bij dit alles is dat het college van B&W moedwillig de democratisch verkozen
volksvertegenwoordigers buiten dit falen heeft gehouden. De vraag of dit uit pure onkunde
of bewust politiek beleid is gebeurd is eigenlijk niet relevant, want beide even ernstig.

Berenschot is niet mals in haar beschrijving: ‘De gemeenteraad is niet inhoudelijk
geïnformeerd… de informatie was fragmentarisch en… daarmee onvoldoende (voor de
gemeenteraad) om de kaderstellende en controlerende rol uit te voeren. De gemeenteraad
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is op een aantal momenten onvolledig en deels onjuist geïnformeerd…’

In 2016 en 2017 werd in gemeentelijke jaarstukken gesproken over de risico’s bij het HGN-
project. Berenschot: ‘De informatie over de risico’s is onjuist geweest.’ Redelijk
vernietigend, me dunkt. Bijkomend probleem is dat op veel gemeentelijke stukken inzake
HGN nog geheimhouding rust, waardoor de controlerende raadstaak nog moeizamer
verloopt.

Het kost meer en je krijgt minder
Het realiseren van de doelstellingen is verder weg dan ooit. De gemeentelijke investering
bedroeg aanvankelijk 2,5 miljoen, maar liep in de praktijk al snel op naar 8,7 miljoen.
Daarop werd reeds 4 miljoen als verlies afgeboekt. Verwacht wordt dat het verlies nog
verder gaat oplopen. Berenschot: ‘Tegenover deze hogere uitgaven staat een beperktere
realisatie. Per saldo is het realiseren van de doelstellingen daarmee niet doelmatig.’

In gewoon Nederlands: het kost niet alleen veel meer, maar je krijgt ook nog eens veel
minder voor. Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat (voormalig) wethouders een
belangrijke rol in HGN spelen. GroenLinks-wethouder Schmitz is bijvoorbeel commissaris bij
Mijn Streekwarmte BV. Berenschot komt wat dat betreft tot de conclusie dat ‘interne checks
and balances binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Sittard-Geleen
onvoldoende waren’.

Nog steeds geen centraal dossier
De gemeente wil het project nu gaan uitbreiden richting het zuiden. Berenschot komt heel
fijntjes met een aantal duidelijke aanbevelingen, waarvan de belangrijkste is dat
commerciële exploitatie en risico’s eigenlijk thuishoren bij partijen die dat het beste
kunnen, niet zijnde de overheid. Verder blijkt dat reeds in de loop van 2017 bij twee
wethouders bekend was dat er liquiditeitsproblemen waren bij HGN. Vanaf april 2018 is dat
zeker bekend bij B&W.

De gemeenteraad werd echter niet geïnformeerd. Tegelijkertijd is sprake van bestuurlijke
verstrengeling van politiek en HGN, aldus Berenschot, met als gevolg ‘dubbele positie in het
college’. Meest verbijsterende blijft toch wel dat uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds
geen centraal dossier HGN binnen het gemeentehuis te vinden is, stukken lastig te vinden
zijn en ‘stukken ook nu nog niet volledig en compleet zijn’.

https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College/Wethouder_Kim_Schmitz
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College/Wethouder_Kim_Schmitz
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Laat ik mij voorzichtig uitdrukken: de omliggende gemeentes mogen zich heel stevig achter
de oren krabben of zij willen gaan deelnemen aan mogelijke uitbreiding van HGN. Als
Sittard al niet in staat is gebleken om bovengenoemde puinhoop te voorkomen op lokaal
niveau dan is de vraag gerechtvaardigd of uitbreiding wel zinvol en aanvaardbaar is.

Tegelijkertijd is het nu aan de raadsleden van Sittard om conclusies te verbinden aan dit
vernietigende rapport. Me dunkt dat er aardig wat vragen te stellen zijn. Wethouder
Duurzaamheid Schmitz (GL) denkt duidelijk totaal anders over het rapport. Volgens haar
stelde Berenschot vast dat ‘HGN een belangrijk en waardevol project is en daarmee een
ontwikkeling om mee door te gaan’. Waarop zij dat baseert is mij een volstrekt raadsel.

https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20210129/het-groene-net-belangrijk-en-waardevol-project-verbeterpunten-toepassen/
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20210129/het-groene-net-belangrijk-en-waardevol-project-verbeterpunten-toepassen/

